

ANGEBOT

Digitales Buergerportal fuer die Stadt Dortmund

publicplan GmbH

Februar 2026

ENTWURF v0.3 - Nicht zur Abgabe freigegeben

1. Management Summary

Die Stadt Dortmund plant die Einfuehrung eines digitalen Buergerportals zur Verbesserung der Online-Services fuer ihre 600.000 Einwohner. Aktuell sind nur 12 von 85 Verwaltungsleistungen online verfuegbar.

publicplan bietet eine bewaehrte Loesung auf Basis von Open-Source-Technologien, die innerhalb von 22 Wochen produktionsreif sein wird. Unsere Erfahrung aus vergleichbaren Projekten (u.a. Stadt Koeln, Kreis Mettmann) sichert eine effiziente Umsetzung.

2. Ausgangslage und Problemverstaendnis

Die Stadt Dortmund steht vor folgenden Herausforderungen:

- * Nur 14% der Verwaltungsleistungen sind online verfuegbar (12 von 85)
- * Buerger muessen fuer einfache Anliegen persoendlich im Rathaus erscheinen
- * Wartezeiten von durchschnittlich 3-4 Wochen fuer Termine
- * Bestehendes System basiert auf veralteter Technologie (PHP 5.6, kein responsive Design)
- * OZG-Verpflichtung: 40 weitere Leistungen bis Ende 2026

Die Stadt hat im Haushalt 2026 Mittel fuer die Digitalisierung bereitgestellt und sucht einen erfahrenen Partner fuer die Umsetzung.

3. Loesungskonzept

Wir setzen auf unsere bewaehrte Portalarchitektur:

- * Frontend: React + TypeScript (moderne, barrierefreie UI)
- * Backend: Node.js + Express (performant, skalierbar)
- * CMS: Headless Drupal (flexible Content-Verwaltung)
- * Datenbank: PostgreSQL
- * Hosting: Kubernetes auf Hetzner Cloud (Standort Deutschland)

Die Integration mit bestehenden Fachverfahren erfolgt ueber REST APIs. Fuer das Meldewesen wird eine Schnittstelle zum KVR-System implementiert.

Barrierefreiheit nach BITV 2.0 / WCAG 2.1 AA wird von Beginn an beruecksichtigt.

4. Projektplan

Phase 1 - Konzeption (4 Wochen)

- * Anforderungsworkshop mit Fachabteilungen
- * UX-Konzept und Wireframes
- * Technisches Feinkonzept
- * Abstimmung Schnittstellen

Phase 2 - Entwicklung (12 Wochen)

- * Sprint-basierte Entwicklung (2-Wochen-Zyklen)
- * Regelmässige Demos mit Auftraggeber
- * Anbindung Fachverfahren
- * Content-Migration

Phase 3 - Test & Abnahme (4 Wochen)

- * Funktionale Tests
- * Barrierefreiheits-Audit
- * Lasttests
- * Abnahme durch Stadt Dortmund

Phase 4 - Go-Live & Hypercare (2 Wochen)

- * Produktivsetzung
- * Monitoring
- * Sofort-Support bei Problemen

Gesamt: 22 Wochen

5. Preisuebersicht

Gesamtpreis: 285.000 EUR (netto)

Zahlungsplan:

- * 20% bei Auftragserteilung
- * 30% nach Abschluss Phase 2
- * 40% nach Abnahme
- * 10% nach Hypercare-Phase

6. Referenzen

Referenz 1: Stadt Koeln - Digitales Buergerportal

- * Zeitraum: 2024-2025
- * Umfang: Komplettes Buergerportal mit 65 Online-Services
- * Technologie: Liferay, React, REST APIs
- * Ergebnis: 180.000 registrierte Nutzer, BITV 2.0 konform

Referenz 2: Kreis Mettmann - Digitale Antragsplattform

- * Zeitraum: 2025-2026 (laufend)
- * Umfang: Online-Antragsplattform mit OCR-Integration
- * Technologie: React, TypeScript, REST
- * Ergebnis: Pilotphase, erste Ergebnisse positiv

Ende des Dokuments